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Lenavassdraget har en bestand av den rødlistede arten elvemusling. Bestanden er sårbar med overvekt
av eldre individer og liten grad av rekruttering, så hvis dagens rekrutteringssituasjon opprettholdes kan en
forvente at bestanden dør ut på sikt. Dagens hovedutfordring knyttes til kombinasjon av eutrofiering og økt
sedimentering av elvebunn, lave tettheter av vertsfisk og da videre dårlige forhold for rekruttering.

Lerøy Midt har konsesjon til å benytte vassdraget for vannuttak til settefiskanlegg i Lensvik, og er pålagt å
utarbeide en plan for habitattiltak for elvemusling i vassdraget. Dette dokumentet beskriver utfordringer på
delstrekninger i hovedelva Lena og sidevassdraget Stertelva, foreslåtte habitattiltak samt fremdriftsplan for
gjennomføring av disse.

Habitattiltakene baserer seg i hovedsak å legge til rette for økt produksjon av vertsfisk og forbedre
leveområder for elvemusling. Det anbefales å gjennomføre tiltakene trinnvis, der en først gjennomfører
habitattiltak på prioriterte strekninger og evaluerer disse før en går videre med nye tiltak og/eller utbedrer
de gjennomførte tiltakene. Det planlegges habitattiltak i form av etablering av kulper, samt utlegg av
gytegrus og steingrupper på utvalgte strekninger i Lena for å skape mer variasjon i elvestrengen og bedre
oppvekstsvilkår for vertsfisk og elvemusling. Stertelva har historisk hatt den tetteste bestanden av
elvemusling og det planlegges mer omfattende habitattiltak og flytting av elvemusling i et forsøk på
reintrodusere arten her.

De største utfordringene for bestanden av elvemusling i Lenavassdraget er tilknyttet arealbruken langs
vassdraget. Habitattiltak er derfor kun en del av de tiltakene som anbefales gjennomført for å oppnå målet
om en livskraftig bestand av elvemusling. Det anbefales at det utarbeides en miljøplan for reduksjon av
næringstilførsel, bevaring og nyetablering av kantsone, samt informasjon i lokalmiljøet. Dette blir imidlertid
ikke vurdert nærmere i denne rapporten.

Tiltaksplaner for elvemusling er en tidkrevende prosess, ettersom det kan gå flere år før en får påvist evt.
ny rekruttering. En må dermed forvente at tiltaksperioden strekker seg over et langt tidsrom, med gjentatte
evalueringer og vedlikehold av habitattiltakene, utvidelse av disse og evt. nye habitattiltak.
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1 Innledning
1.1 Bakgrunn og formål
Lenavassdraget innehar en bestand av den rødlistede arten elvemusling (Margaritifera margaritifera,
rødlistestatus sårbar – VU). Bestanden er vurdert å være sårbar med relativt få og kun eldre individer, og liten
grad av rekruttering. Hvis dagens rekrutteringssituasjon opprettholdes kan en forvente at bestanden dør ut på
sikt (Andersen 2021). Dagens hovedutfordring knyttes til kombinasjon av dårlig vannkvalitet, eutrofiering og
økt sedimentering av elvebunn, lave tettheter av vertsfisk og da videre dårlige forhold for rekruttering.

I henhold til konsesjon av 03.03.1992 har Lerøy Settefisk AS hatt tillatelse til regulering, overføring og uttak av
vann for produksjon av settefisk ved anlegget i Lensvik. Dette var en midlertidig tillatelse som ble varig gjennom
ny konsesjonsprosess og endelig vedtak fra NVE datert 22.12.2022. Gjennom konsesjonsprosessen ble det
gjennomført en oppdatert statuskartlegging for blant annet elvemuslingen i vassdraget som konkluderte en
sårbar bestand (Andersen 2021). Som forutsetning for ny konsesjon ble det pålagt å; utarbeide en helhetlig
plan for habitattiltak for elvemusling i Lenavassdraget. Planen skal inneholde en fremdriftsplan. Planen skal
utarbeides i samråd med Miljødirektoratet og NVE.

1.2 Plan for habitattiltak for elvemusling
I henhold til handlingsplanen for elvemusling (Larsen 2018) er det langsiktige målet at «alle nåværende
naturlige populasjoner skal opprettholdes og sikres en tilfredsstillende rekruttering, og at alle vassdrag med
elvemusling skal ha god økologisk tilstand eller bedre»

Det er dermed naturlig at handlingsplanens målsetning vil være styrende for utarbeidelse av denne
habitatsplanen for elvemusling i Lenavassdraget, der en skal legge til rette for opprettholdelse - og rekruttering
i bestanden slik at denne blir livskraftig på sikt. Elvemusling påvirkes av inngrep og endringer i hele
nedbørfeltet. Derfor blir punkttiltak ofte mangelfulle og kan også ha kortvarig virkning. Å arbeide med
restaurering av elvemusling krever som oftest at fokuset heves og ser på tiltakene i et nedbørfeltperspektiv.
Denne tiltaksplanen fokuserer i hovedsak kun på habitattiltak for elvemusling og vertsfisk i vassdraget. Dette
innebærer habitattiltak i elvemuslingens leveområde som bidrar til en forbedring i levevilkår for arten her.
Ettersom en videre bør se vassdraget under ett, er det også beskrevet kortfattet andre utfordringer i vassdraget
med mulige tiltak som kan gjennomføres i nedbørfeltet for å styrke bestanden av elvemusling.

Utarbeidelse av denne planen er gitt som en forutsetning i Lerøy Midts konsesjon for vannuttak til settefisk.
Tiltak tilknyttet manøvreringsreglement, som endringer i minstevannføring, magasinmanøvrering eller
vannuttak omtales dermed ikke videre.

Som det også står i handlingsplanen må det presiseres at; Tålmodighet er nødvendig i arbeidet med
elvemusling. Artens livssyklus gjør at det kan være vanskelig å oppdage endringer i status hos populasjoner
innenfor en tidsramme på noen få år (Larsen 2018).

1.3 Beskrivelse av Lenavassdraget og reguleringen
Øvre deler av Lenavassdraget drenerer til elva Lena som har utløp i Orkdalsfjorden ved Lensvik i Orkland
kommune, Trøndelag fylke. Hele vassdraget har samlet et nedbørfelt på 42,2 km² og midlere tilsig på 55,1 mill
m³ ved utløp i fjorden (Nevina.no).

I øvre del av vassdraget ligger vannene Fjerdingen (121 moh.) og Utnesvatnet (77 moh.), som begge er
regulert med formål for vannuttak til Lerøy Midts settefiskanlegg i Lensvik. Fjerdingen er da overført til
Utnesvatnet via Fiskløysa (112 moh.) og Frostadvatnet (80 moh.). Vanninntaket til settefiskanlegget ligger i
Utnesvatnet med konsesjon på å ta ut 217 l/s. Historiske data viser et midlere vannforbruk på 90 l/s.
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Den delen av vassdraget som er relevant i denne rapporten omhandler elvene Lena/Storelva og sideelven
Stertelva/Ulkestadelva.

Hovedelva Lena, også kalt Storelva, er ca. 7 km lang og renner fra vannet Fjerdingen til utløpet i fjorden.
Vannføringen i Lena er påvirket av regulering og overføring av vann fra Fjerdingen til Utnesvatnet. Det er krav
om slipp av minstevannføring på 100 l/s hele året ved nok tilsig til Fjerdingen. Ved lavere tilsig til Fjerdingen
skal alt tilsiget slippes til Lena.

Stertelva, også kalt Ulkestadelva, renner fra Utnesvatnet og møter hovedelva Lena to km lenger nede. Det er
krav om slipp av 47 l/s vann i elva fra dammen i utløpet av Utnesvatnet. Ved lavere tilsig til Fjerdingen skal alt
tilsiget slippes til Lena.

For enkelthets skyld vil hovedelva i dette dokumentet bli omtalt «Lena», mens Stertelva/Ulkestadelva blir
omtalt «Stertelva».

Figur 1 viser oversiktskart over vassdraget.

Figur 1. Oversiktskart over relevante strekninger i Lenavassdraget, skilt ut som hovedelva Lena (lilla) og sidevassdraget
Stertelva (blått).
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1.4 Dagens situasjon og utfordring for elvemusling i vassdraget
Det har lenge vært en kjent bestand av elvemusling i Lenavassdraget, mens første dokumenterte
undersøkelser ble gjennomført i 2007 i forbindelse med utvidelse av konsesjon for settefiskanlegget (Arnkværn
& Sandnes 2007). Tidligere kjente beskrivelser av bestanden begrenser seg til lokale personer som minnes
store ansamlinger av arten, spesielt i Stertelva (pers.medd.). Ettersom konsesjonær for settefiskanlegget har
vært pålagt jevnlige undersøkelser i vassdraget, ble dette gjennomført både i 2007 (Arnkværn & Sandnes),
2011 (Staven & Olsen) og 2016 (Strøm & Shaikh). Dette inkluderte både tellinger av elvemusling og
fiskeundersøkelser. Undersøkelser etter tilsvarende overvåkningsprogram som tidligere ble også gjennomført
i 2020 (Andersen 2021) i forbindelse med fornyelse av konsesjon for vannuttak. Det ble her forsøkt å følge
samme undersøkelsesmetodikk, slik at en kunne sammenligne bestandsutvikling mellom årene og dermed
følge bestandsutviklingen.

Andersen (2021) oppsummerte tilstanden for elvemuslingbestanden med følgende:

- Undersøkelser av elvemuslingbestanden i Lenavassdraget viser en sårbar bestand med relativt få og
kun eldre individer, og liten grad av rekruttering. Ørret er vertsart for muslingen. Hvis dagens
rekrutteringssituasjon opprettholdes kan en forvente at bestanden dør ut på sikt.

- Tidligere anleggsarbeid og reguleringspraksis av Utnesvatnet med betydelig nedslamming av gode
habitater for elvemusling og vertsfisk, samt tørrlegging av Stertelva over lengre perioder, vurderes å
ha hatt stor negativ påvirkning på den delen med kanskje historisk tettest bestand av elvemusling i
vassdraget.

- Tidligere uregulerte utslipp fra jordbruk vurderes å ha medført betydelig dårligere vannkvalitet, noe
som har hatt direkte negativ effekt på individer av elvemusling, samt gjennom økt tilslamming av
elvebunn.

- Dagens hovedutfordring knyttes til kombinasjonen av dårlig vannkvalitet, eutrofiering og økt
sedimentering med tildekking av elvebunn, lave tettheter av vertsfisk og da videre dårlige forhold for
rekruttering.

I tillegg til de nevnte punktene er det registrert betydelig med erosjon langs elvebreddene både i hovedelva
Lena, men også i større omfang i Stertelva. Dette spiller en betydelig rolle på finsediment som legger seg i/på
bunnsubstratet. Det er også mangel på velutviklet kantvegetasjon på store deler av elvestrekningene.
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2 Plan for habitattiltak - Aktuelle tiltak
De fleste vassdrag har betydelig variasjon i utforming, hydromorfologi og negative påvirkningskilder fra
omgivelsene på vannmiljøet. Dette gjelder også for Lenavassdraget. Ved vurdering av hvilke tiltak som er
relevante i vassdraget deles det opp i strekninger, der hver strekning identifiseres ved betydelig endring i
vassdragets egenskap som leveområde for elvemusling eller påvirkningsfaktorer. En må videre vurdere hvilke
utfordringer for elvemusling som er gjeldende for hver delstrekning og foreslå tiltak som møter disse
utfordringene. Slike vurderinger er utført i både hovedelva Lena og Stertelva.

Vurderingene av elvestrekningene baserer seg på gjennomførte undersøkelser i 2020 (Andersen 2021) og
tiltaksrettet undersøkelse i 2023. Ved sistnevnte undersøkelse ble det meste av vassdraget undersøkt. Det ble
også gjennomført redoksmålinger i bunnsubstratet på fem stasjoner som er aktuelle for tiltak. Sistnevnte
undersøkelser ble gjennomført i midt oktober, som er dårlig tidspunkt for slike undersøkelser da det er betydelig
kaldere i vannet, høyere vannføring og mindre organisk nedbryting i substratet i forhold til sommer som regnes
som mest kritiske perioden. Undersøkelsene gav likevel indikasjon på dårlige oppvekstforhold for unge
elvemusling i substratet da det også ble påvist reduserte redoks-resultater i oktober.

Elvemusling har flere livsfaser med forskjellig krav til miljø for hvert stadium. For å sikre opprettholdelse og
rekruttering til bestanden i vassdraget, må en dermed sikre at vilkårene for elvemusling er til stede for alle
livsfaser. Dette inkluderer tilfredsstillende substrat-, og vannkvalitetsforhold for små individer nedgravd i
bunnsubstratet og eldre individer på/i substratets overflate, samt gode forutsetninger for at nok
elvemuslinglarver skal feste seg på vertsfisk for videre rekruttering. Det er dermed en rekke habitattiltak som
kan være aktuelle, der disse beskrives under med vurdering av hvorfor dette er aktuelt eller ikke aktuelt i
Lenavassdraget. Flere tiltak vil ha positiv effekt på både elvemusling og vertsfisk.

Utlegging av grus/stein

Utlegging av grus og stein benyttes i hovedsak for å bedre forhold for vertsfisk, men kan også skape bedre
vilkår for elvemusling der det er utfordring med substratforhold. Spesielt kan dette gjelde for unge muslinger
som er avhengig av å være nedgravd i substratet, der passende grusstørrelser er mangelfullt. Dette kan også
virke positivt i arealer med mye finstoff og organisk materiale, og kan virke over lengre tidsrom hvis det
plasseres i områder med tilstrekkelig vannhastighet. Likevel er sannsynligheten for at effekten vil avta over tid
grunnet tilførsel av uønskede sedimenter, og det kan kreve betydelig vedlikehold. For Lena og Stertelva er
dette aktuelle tiltak som foreslås, både for vertsfisk og for elvemusling.

Rensing av substrat – ripping, harving og spyling.

Rensing av substratet kan benyttes ved mangel på skjul eller gytehabitat grunnet finsediment i substratet, og
gjøres ved harving eller ripping slik at sedimenter virvles opp og føres videre i vannmassene. Dette kan også
kombineres ved at finmassene fjernes ved trommel og fraktes bort fra vassdraget. I vassdrag med mye
transport av finsedimenter vil slike tiltak ha kort varighet og krever vesentlig vedlikehold. For elvemusling kan
dette forbedre forhold for alle livsfaser, men brukes i hovedsak for fisk. Både Lena og Stertelva transporterer
mye finstoffer og organisk materiale som tetter hulrom i substratet, og en høy andel av elvestrekningen i nedre
del er dekket av mudder. Det vurderes at ripping, harving eller spyling vil ha svært begrenset virkning på noe
sikt, men kan benyttes i videre vedlikehold av tiltaksområder. Samtidig vil dette ha negativ påvirkning på unge
muslinger nedgravd i bunnsubstratet.

Flytting av elvemusling i kombinasjon med habitattiltak eller flytting til områder med bedre egenskaper

Flytting av elvemusling er i flere vassdrag benyttet for å reetablere og styrke populasjoner i vassdrag eller for
å hindre potensiell negativ påvirkning. For Lenavassdraget kan det være aktuelt å flytte individer fra lokaliteter
som har høyere tettheter av elvemusling til andre deler for å reetablere bestand her. Slik flytting medfører en
viss risiko ettersom en reduserer antall individer på en lokalitet, samtidig som det flyttes individer til en ny
lokalitet som kan være mindre gunstig, og som kan medføre stress og død. Selve håndteringen og flyttingen
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kan også påvirke enkeltindivider negativt. Flytting er dermed ikke uproblematisk og må vurderes nøye i hvert
tilfelle og i henhold til anbefalinger for dette (Magerøy & Larsen 2023). For Lenavassdraget må det flyttes
elvemusling til Stertelva hvis det skal bli mål om å reetablere en bestand her. Dagens forhold i Stertelva anses
ikke som tilfredsstillende og det må vurderes flytting hit etter at andre habitattiltak er gjennomført. Flytting kan
også være aktuelt til øvre deler av vassdraget, der det anses å være forhold for dette.

Habitattiltak for vertsfisk – ørret
Moderat høy tetthet av riktig vertsfisk er viktig for å sikre reproduksjon og opprettholde bestanden av
elvemusling, og en gjennomgang av eksisterende kunnskap har konkludert med at tettheten av riktig vertsart
må være på minst fem 0+ pr. 100 m² eller minst 10 fisk av alle aldre pr. 100 m² (Magerøy m.fl. 2020).

For Lenavassdraget er det funnet påslag av muslinglarver på ørret på syv av åtte undersøkte lokaliteter i
vassdraget. På anadrom strekning er det påvist muslinglarver på ørret, men ikke på laks ved tidligere
undersøkelser (Arnkværn & Sandnes 2007, Staven & Olsen 2011, Strøm & Shaikh 2016, Andersen 2021). Det
kjennes ikke til at det er gjennomført genetiske undersøkelser rundt dette, men basert på
påslagsundersøkelser vurderes ørret som primærvert for elvemusling både på anadrom og ikke anadrom del
av vassdraget.

Fiskeundersøkelser i vassdraget i 2020 viste generelt lave tettheter, men enkelte lokaliteter der tettheten av
vertsfisk var akseptabel. Likevel ser en at vassdraget i stor grad, spesielt i nedre deler oppstrøms anadrom
strekning, har mangel på gode funksjonsområder for ungfisk. Økt tetthet av vertsfisk vil dermed bidra positivt
til rekruttering hvis det er gode forhold i andre livsfaser for elvemuslingen.

Det finnes flere habitattiltak som er aktuelle for å styrke bestanden av vertsfisk og aktuelle tiltak er vurdert
under. Hvis tiltakene for vertsfisk skal ha positiv påvirkning på bestanden av elvemusling er det viktig at
fisketiltakene gjennomføres nært strekninger med godt potensiale for elvemusling.

Utbedring av vandringshindre

Vandringshindre for fisk reduserer fiskens mulighet til å spre seg oppstrøms, og kan dermed virke negativt på
utvikling av fiskebestand og dermed dens rolle som vertsfisk for elvemusling i vassdraget. Det er flere
vandringshindre i vassdraget, men ingen som vurderes som menneskeskapt. Unntaket er oppstrøms vandring
forbi dam Utnesvatnet og dam Fjerdingen som i liten grad kan passeres. Det er ikke forslått tiltak for utbedring
av vandringshindre forbi disse dammene, men dette vil kunne bidratt positivt for vertsfisk og evt. fremtidig
utvikling av muslingbestanden i øvre del. Det ble under befaring registrert flere beverdammer i Lena, og i
Stertelva var det nedfall av trær i elveløpet som kan skape utfordringer for fiskevandring. Rensing av slike
vandringsutfordringer vil kunne ha positiv effekt for fisk.

Utbedre gyte- og oppvekstområder for vertsfisk

Vertsfiskens habitatkrav varierer gjennom livssyklusen, og er avhengig av tilfredsstillende områder for gyting
og oppvekst. Det er også avgjørende at det er tilstrekkelig nærhet mellom gyte- og oppvekstområder for å
utnytte potensialet av elvestrekninger for produksjon av vertsfisk.

Gyteområder
I Lenavassdraget er det ørret som er vertfisk, og det er spredte områder som har et visst potensiale som
gyteområder. Likevel er potensialet betydelig begrenset grunnet sedimenter i substratet, og det vil være positivt
med utlegging av gytegrus for å øke fiskeproduksjon. Dette inkluderer utlegg av grus med steindiameter 1-5
cm for mindre ørret som i Lenavassdraget. Det må etableres i området som ikke blir tørrlagt ved lave
vannføringer, innenfor 20-100 cm vanndyp og betydelig vannhastighet over grusen. Det må også hensyntas
slik at grusen ikke forsvinner ved første flom. Det anses å være betydelig med finstoff i elva fra erosjon og
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organisk nedbryting, og det må forventes at etablering av gyteområder er tiltak som kan kreve jevnlig
vedlikehold ved tilførsel av ny grus eller ripping.

Oppvekstområder
Oppvekstområder i denne sammenheng vurderes som elvestrekninger med betydelig skjulkapasitet/hulrom
som er viktig for å unngå predasjon, overvintring og som refugium ved flom. I områder med lite variasjon i
elveutforming og skjulkapasitet kan dette forsterkes ved utlegg av steingrupper i forskjellig størrelser fra 10 cm
og oppover. Mindre stein (10-50 cm) vil føre til mer skjul for ungfisk, mens utlegg av større stein og blokker
(50 – 150 cm) vil også øke skjul til voksen fisk. I tillegg påvirker større stein lokale hydrauliske forhold og
skaper mer variasjon i områder med mangel på dette. Steinutlegg passer best i områder med noe
vannhastighet slik at de ikke sedimenteres hurtig. I Lena kan det forventes noe oppfølging av tiltak slike til
grunnet potensiale for nedsedimentering. Dette gjelder spesielt ved utlegg av mindre stein.

I mindre bekker er det også vist at utlegg av trær som festes til elvebredden er gode tiltak som gir god skjuleffekt
for fisk. Dette vil spesielt kunne være aktuelt i nedre deler av Stertelva, mens i øvre del er det betydelig av
slike.

2.1 Andre habitattiltak
Miljøvennlig erosjonssikring

Stertelva har spesielt i nedre deler betydelig med erosjon og utvasking av elvekantene, noe som medfører
finstoff i substratet. I tillegg kan det medføre utrasing av sideliggende bredder og kantvegetasjon, noe vi ser
flere tilfeller av her. Det er også betydelig med erosjon på flere elvestrekninger i Lena. Der det vurderes
erosjonssikring bør denne utformes slik at den hindrer erosjon, samtidig som den øker skjulkapasitet.

Masseutskiftning

Det er stedvis betydelig med finstoff og organisk materiale i substratet, og det må betydelig tiltak til for at
strekingene skal kunne ha en tilfredsstillende funksjon for elvemusling. I slike tilfeller må det nærmest lages
en ny elv i samme profilet, der en fjerner mindre egnede masser og tilfører bedre masser som bidrar til at
områdets funksjon for elvemusling og vertsfisk forbedres. Dersom erosjonsproblemet vedvarer må det
forventes behov for vedlikeholdstiltak.
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3 Tiltaksrettet vurdering
Utarbeidelse av plan for habitattiltak krever detaljkunnskap om vassdraget for vurdering av hvilke utfordringer,
tiltak og plassering som kan være aktuell. I dette kapitlet er deler av vassdraget beskrevet kortfattet med fokus
på elvemusling og utfordringer for arten. Dette baserer seg på tiltaksrettede undersøkelser sommer og høst
2023, samt resultat fra tidligere undersøkelser oppsummert i Andersen 2021.

3.1 Lena
Lena er delt opp i syv strekninger basert på naturlige avgrensninger i vassdraget som vandringshindre,
endrede hydrologiske vilkår eller tydelige endring i bunnsubstrat. Disse strekningene fremgår av kart i figur 2.

Figur 2. Lena er delt opp i syv delstrekninger i arbeidet med tiltaksrettet vurdering.
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Lena 1: Nedstrøms vandringshinder: ca. kote 0 – 5. Lengde ca. 400 m
Beskrivelse
Anadrom strekning frem til Storfossen. Nederste del går over berg i ca. 40 meter før overgang til dypere
områder til 200 meter nedstrøms vandringshinderet, med betydelig sedimenter i substratet. Opp mot
vandringshinderet er det noe helning med variasjon av mindre og større steiner. Velutviklet kantvegetasjon er
fraværende på store deler av strekningen.

Elvemusling og utfordringer

Det er tidligere påvist elvemusling like nedstrøms vandringshinderet og i basseng like oppstrøms utløpet av
elva, og det forventes et mindre antall på strekningen i dag. Det er også tidligere tatt elvemusling for avl i
Austevoll herfra. Det er påvist påslag av elvemuslinglarver på ørret. Fiskeundersøkelser har vist lave
tettheter av ungfisk ørret, men høye tettheter av ungfisk laks.

Vurdering mulige habitattiltak

Tiltak for vertsfisk ørret er utfordrende ettersom laks konkurrerer med ørret og anses å være dominerende art.
Det er mulig legge ut mer passende gytegrus, men det anses ikke å ha betydelig effekt for ørret. Det bør legges
til rette for kantvegetasjon på hele strekningen.

Lena 2: Like oppstrøms vandringshinder: ca. kote 19 – 22. Lengde ca. 250 m.

Beskrivelse
Nedre 150 meter har noe dypere vann med lav vannhastighet og betydelig organisk materiale på bunnen.
Unntaket er de nederste 20 meterne ned mot Brattfossen med noe mindre finsedimenter i substratet og økt
vannhastighet, samt et midtre område med noe tilsvarende kvaliteter. På øvre deler renner elva mer variert
med brukbare substratforhold for elvemusling, samt noe skjul og gytemuligheter for vertsfisk. Det er mangel
på kantvegetasjon på store deler av strekningen.

Elvemusling og utfordringer

Det er påvist individer i de nedre 20 meterne samt spredt i øvre del. Det forventes begrenset med vertsfisk i
nedre deler, og betydelig mengder sedimenter i substrat og lite variasjon i elva begrenser potensialet her. Det
er mangel på kantvegetasjon, noe som er negativt for arten.
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Vurdering mulige habitattiltak

- Like oppstrøms foss: Gytegrus og oppvekstområde.

- Grunnere område midt/nedre del: Steingrupper for økt skjul, kombinert med utlegg gytegrus.

- Dypere områder uten variasjon: Langsgående steingrupper for økt skjul og variasjon.

- Utlegg gytegrus med stabiliserende større steiner i øvre del av strekning.

Lena 3 Brattfossen – samløp Stertelva : ca. kote 42 – 45. Lengde ca. 700 m
Beskrivelse
Elvestrekning med noe variasjon i dybde, men ellers lite variasjon. Hovedsakelig bred og stilleflytende. Mye
sedimenter og organisk materiale i bunn, og mye begroing i spesielt øvre del.  Beverdam i midtområde
medfører mer stille vann og sedimentasjon her. Kantvegetasjon mangler på store deler av strekningen. Enkelte
områder i midt- øvre del med noe mer fart i vannet og mindre påvirket av sedimentering, og noe
skjulmuligheter.

Elvemusling og utfordringer

Observerte individer spredt på hele strekningen, med hovedmengde opp mot utløp Stertelva. Betydelig med
finmasser i substrat på det meste av strekningen og lite skjul som vanskeliggjør rekruttering.
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Vurdering mulige habitattiltak

- Kan med fordel legges ut noe grus og skape nye leveområder for musling og fisk i midtre og øvre del,
men kan  kreve betydelig vedlikehold for å ikke sedimentere igjen.

- Utlegg av steingrupper for å skape skjul og mer variasjon i elva.

- Fjerning av beverdam vil være positivt for elvemusling. Dette vil ha direkte negativ påvrikning på bever
som fredet vilt, og dette må eventuelt omsøkes.

Lena 4 Samløp Stertelva – Foss v/Åsmulen: ca. kote 45 – 50. Lengde ca. 650 m

Beskrivelse
Strekning med noe smalere og grunnere utforming, som gir økt vannhastighet. Ned mot samløp Stertelva har
substratet gode kvaliteter for elvemusling og for gyting ørret med mindre andel finstoff. Begrenset med
skjulmuligheter her. I midtre del opp mot Bakkbrua er det mer grunne strykområder med noe gytegrus, mer
storsteinet og mye vannvegetasjon. Oppstrøms Bakkbrua går elva varierende i grunt, med variasjon av større
steiner og gytegrus i substratet. Varierende mengde finstoff i substratet. Manglende kantvegetasjon, spesielt i
nedre del av strekningen. Fiskeundersøkelser har vist tettheter av ungfisk i grensesjiktet for hva som anses
som krav for en livskraftig elvemuslingbestand.

Elvemusling og utfordringer
Rett oppstrøms samløpet til Stertelva er det relativt høy tetthet av elvemusling før tettheten avtar lengre opp
på strekningen, og ingen registrerte individer helt øverst mot fossen nedstrøms Bakkbrua. Akseptable forhold
for vertsfisk på de øvre deler av strekningen.
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Vurdering mulige habitattiltak

- Ingen tiltak i øvre del mot Bakkbrua.

- Øke andel storstein og skjul rundt samløpet Stertelva.

- Etablering av gyteområder like oppstrøms samløp Stertelva.

Lena 5 Foss v/Åsmulen – Pinøya: ca. kote 50 - 63. Lengde ca. 750 m
Beskrivelse.

Strekning med noe fall, og flere naturlige vandringshindre. Nedre del har betydelig med berg i grunnen, og
deler av strekningen har lite vanndyp. Det er noe gytemuligheter og skjul. Tidligere fiskeundersøkelser viser
tilfredsstillende tettheter av vertsfisk her. Oppstrøms kote 59 (midtre del) blir elva mer sakteflytende og med
betydelig med finsedimenter i substratet. Elva har her flere brekk der vannstrømmen økes og skaper gode
forhold for vertsfisk og elvemusling.

Elvemusling og utfordringer

Spredte individer på hele strekningen også flere individer under 50 cm i midtre til øvre del av strekningen, som
indikerer rekruttering her. Også her er det utfordringer for elvemusling tilknyttet sedimentering av bunn på deler
av strekningen hvor det ble påvist elvemusling.
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Vurdering mulige habitattiltak

- Etablere spredte steingrupper for øke skjulkapasitet vertsfisk og skape mer variasjon i elva, samt
utlegg gytegrus.

Lena 6 Pinøya - Ballvollen: ca. kote 63 - 69. Lengde ca. 700 m.
Beskrivelse.

Mesteparten av elvestrekningen er stilleflytende, med enkelte mindre strykområder som skaper noe økt
vannhastighet. Varierende mengder grus og større steiner i substratet. Nedre deler er mer påvirket av finstoff
enn øvre del. I midtre del er det flere mindre strykparteier/fosser med berg i substratet.  Øvre deler av
strekningen renner mer rolig og uniform. Tidligere fiskeundersøkelser viser tilfredsstillende tettheter av
vertsfisk her. I forbindelse med utbedring av Vadbrua i 2023 er det lagt ut grusmasser som forventes vil bidra
til gyting på strekningen.

Elvemusling og utfordringer

Spredte individer på det meste av strekningen. Høy tetthet i mindre stryk vel 150 meter oppstrøms Vadbrua,
med avtagende tettheter ned og oppstrøms dette. Det ble også funnet enkelte individ < 5 cm som indikerer
noe rekruttering. Stedvis mye sedimenter i elvebunn kan virke begrensede på rekruttering.

Vurdering mulige habitattiltak

- Etablere langsgående steingrupper for å skape mer skjul og variasjon på strekningen.

Lena 7: Øvre deler Ballvollen – Fjerdingen. Ca. kote 69 – 122. Lengde :2,6 km
Beskrivelse.

På øvre deler av strekningen renner elva gjennom partier som er både sakteflytende, strykpartier og fosser.
Deler av elva renner på fjell/berg, men det meste av substratet består av varierende grus med større steiner.
Flere steder har gode kvaliteter for elvemusling og fisk.



RAPPORT: 10225061 – R02
PLAN FOR HABITATTILTAK ELVEMUSLING I LENAVASSDRAGET, ORKLAND KOMMUNE

SIDE 16 AV 32

Elvemusling og utfordringer

Det er gjennomført flere søk på store deler av strekningen, og det er kun påvist to individer som gir svært
lave tettheter. Ungfiskundersøkelser har vist gode tettheter med ørret. Basert på samtaler med lokale kan de
ikke huske at det var betydelige tettheter av musling her.

Vurdering mulige habitattiltak

Aktuelt med utlegg av steingrupper for å skape mer variasjon og skjul på flere lokaliteter. Må da
gjennomføres i kombinasjon med flytting av elvemulsing fra nedre deler av elva.

3.2 Stertelva
Stertelva er delt opp i fire strekninger der kvaliteter og utfordringer for elvemusling varierer. Disse strekningene
fremgår av kart i figur 3 og beskrivelse under.

Figur 3. Stertelva er delt opp i fire delstrekninger i arbeidet med tiltaksrettet vurdering.
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Stertelva 1: ca. kote 44 - 47. Ca. 800 meter
Beskrivelse.

Bekkestrekning med varierende dybder, i hovedsak grunn, men flere groper opp til 50 cm. Tidvis mye erosjon
skaper betydelig finmasser i substrat. Noe erosjonssikring mot jordbruksområder. Mangler fullstendig
kantvegetasjon på deler av strekningen mot jordbruksområder. Mye trær i elveløpet som kan skape utfordring
vandring fisk og oppstuving, men virker samtidig som skjul for vertsfisk.

Elvemusling og utfordringer

Funn av ett individ elvemusling. Enkelte områder som kan tilrettelegges for økt gyting, men betydelig
finsedimenter i bekk vil gjøre at det kreves betydelig vedlikehold. Enkelte lokaliteter i midtre del med noe fall
og bedre substratforhold. Basert på lokale kilder var dette områder med høyest tettheter av elvemusling før
reguleringen av vassdraget.

Vurdering mulige habitattiltak

Gytegrus, fjerning av finsubstrat, opprydding i vassdraget for vandringshinder, ny oppbygging av bekk med
variasjon i utforming og substrat og evt. erosjonssikring. Mye erosjon med tilførsel av finsedimenter og lite fall
gjør det utfordrende for tiltak i nedre del.

Stertelva 2: ca. kote 47 - 55. Lengde ca. 400 m.
Beskrivelse.

Parti med stor grad av grunne områder og enkelte kulper med noe økt vanndybde. Varierende grad av finstoff
i bunnsubstratet, men økt andel nedstrøms samløpet med sidebekk.  Mye treverk i elva skaper skjul for
vertsfisk i øvre del. Noe mangel på gode skjullokaliteter og gyteområder uten finstoff. Delvis meget grunt.

Elvemusling og utfordringer

Funn av et individ elvemusling. Enkelte områder som kan tilrettelegges for økt gyting, men betydelig
sedimenter i bekk vil gjør at det kreves betydelig vedlikehold. Enkelte lokaliteter i midtre del med noe fall og
bedre substratforhold.
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Vurdering mulige habitattiltak

Etablere groper, utlegg av gytegrus og øke skjulkapasitet gjennom tilførsel av større steiner i grupper eller
trær.

Stertelva 3: ca. kote 55 – 75. Lengde ca. 300 meter
Beskrivelse
Elvestrekning med brattere karakter og mye fjell i substratet. Varierende kantvegetasjon

Elvemusling og utfordringer

Ikke registrert forekomst av elvemusling. Heller ingen passende funksjonsområder for arten eller for vertsfisk.
Naturlig vandringshinder for fisk.

Vurdering mulige habitattiltak

Ingen aktuelle tiltak
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Stertelva 4: ca. kote 77 – 75. Lengde ca. 400 m
Beskrivelse
Fra dammen ved Utnesvatnet renner Stertelva vel 400 meter gjennom jordbruksarealer med liten helning,
betydelig erosjon langs elvekanten og vekslende glissen og mangel på kantvegetasjon. Det er dermed mye
sedimenter og mudder på bunnen her. Strekningen er demmet opp av beverdam som reduserer
vannhastighet.

Det skal være muligheter for fiskevandring forbi dam Utnesvatnet ved overløp, mens dette ikke er mulig ved
kun slipp av minstevannføring.

Elvemusling og utfordringer

Det er ikke registrert elvemusling på strekningen, og potensialet anses som lite. Utfordringer tilknyttet mye
mudder og sedimenter som dekker substratet. Lite potensiale for rekruttering eller funksjonsområder for
vertsfisk.

Vurdering mulige habitattiltak

Fjerning av slam og legge til rette for gyting og oppvekst, fiskevandring forbi dam kan forbedre forhold for
vertsfisk. Vil være meget omfattende.
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4 Habitattiltak i Lena og Stertelva
De primære habitatutfordringene for å gjenskape en rekrutterende bestand av elvemuslingen i Lenavassdraget
relaterer seg til suboptimale forhold for unge individer nedgravd i elvebunnen. Dette skyldes hovedsakelig
akkumulering av finsedimenter og nedbrytning av organisk materiale. Erosjon langs elvebreddene, i
kombinasjon med en liten fallgradient og dermed lav vannhastighet begrenser evnen til å vaske bort
sedimenter. I betydelig grad består elvebunnen i nedre del av Stertelva og flere strekninger i Lena av organisk
materiale og fine partikler, noe som gjør at det er utfordrende å skape et gunstig miljø for elvemuslingen og
dens vertsfisk. Samtidig vil det være utfordrende å få til varige habitattiltak i vassdrag med mye transport av
sedimenter, og det forventes betydelig med vedlikehold av tiltakene.

Til tross for at det kan være ønskelig å forbedre habitatet i hele vassdraget, er det hensiktsmessig å velge ut
strekninger som i denne første tiltaksrunde får hovedfokus. Det anbefales at disse tiltakene gjennomføres og
følges opp med vedlikehold, samt overvåkning av tiltakenes bestandighet og utvikling av elvemusling og
vertsfisk. Etterpå vurderes om en skal gjennomføre ytterligere tiltak på strekningene, eller om en skal utvide
tiltakene til nye områder.

Ved prioritering av tiltak og tiltaksområder er elvestrekningene delt opp i tre kategorier, basert på dagens
verdi for elvemusling og potensial for forbedring:

- Strekninger med tilfredsstillende forhold:
Strekninger med betydelig tettheter av elvemusling, lav dødelighet og registrert rekruttering. Dette er
vurdert å gjelde elvestrekningen fra vel 200 m opp- og nedstrøms Vadbrua, Den har likevel betydelig
utfordring med finstoff i substratet. Her anbefales overvåkning for å følge utvikling av bestanden, evt.
gjennomføre tiltak ved neste evalueringsperiode ved behov.

- Strekninger med potensiale for tiltak

Strekninger som har potensiale til å forbedres gjennom habitattiltak, slik at den kan bidra til
opprettholdelse av bestand og bidra til rekruttering til bestanden. Dette er områder som innehar
kvaliteter som: noe vannhastighet, begrenset finstoff og organisk materiale i substrat, og som kan
forbedres uten uforholdsmessig omfattende tiltak. Der det allerede er individer vurderes muligheter for
å styrke forholdene for rekruttering. I Lena legges det ikke opp til tiltak på strekninger uten registrerte
individer i dag.

- Strekninger uten potensiale

Strekninger uten naturgitte forutsetninger for elvemusling, eller med utfordring som vil kreve
uhensiktsmessig omfattende tiltak, med begrenset mulighet for suksess. Dette gjelder strekninger
med kun berg i grunnen, kvitstryk/foss med for bratt helning for elvemusling, eller strekninger med
betydelig stillestående vann.

Ettersom det ikke legges opp til habitattiltak på hele strekningene, fokuseres det på å spre tiltak og
hovedinnsats til to hovedlokaliteter i Lena, og mer omfattende spredt i nedre deler av Stertelva nedstrøms
samløpet med sidebekk i delstrekning S2.

Målet med habitattiltaksplanen er å bidra til å sikre opprettholdelse- og rekruttering i bestanden i vassdraget.
For å nå dette målet er det nødvendig å gjennomføre tiltak som går ut over habitattiltak, som f.eks etablering
av kantvegetasjon og redusere tilsig fra jordbruk. Dette omtales mer i avsnitt 5.

4.1 Lena
Elvemuslingbestanden er i hovedsak fordelt utover en strekning på fem km, men det kan være spredte individer
helt opp til Fjerdingen. En stor andel av elvestrekningen går med lite fall og med mye finsediment i substratet,
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noe som gjør det utfordrende å gjennomføre varige tiltak her. Likevel legges det opp til å legge til rette for
styrking av bestanden på strekninger med eksisterende individer.

Basert på undersøkelser av gjeller hos laks og ørret vurderes det at ørret er primærvertsfisk, også på anadrom
strekning. Ettersom det er konkurranse mellom laks og ørret, bidrar de høye tetthetene av ungfisk laks til lave
tettheter av ørret. Det er ikke foreslått habitattiltak på anadrom strekning av Lena.

Prioriterte tiltaksområder settes til:

4.1.1 Nedre tiltaksområde:
Nedre tiltaksområde er på strekningen mellom Brattfossen og Storfossen. Det finnes i dag individer nederst
og øverst på strekningen. Til tross for betydelig utfordring med sedimentering på store deler av strekningen er
det potensiale for å forbedre forhold på utvalgte plasser der det er akseptabel vannhastighet, og dermed skape
en geografisk forbindelse/spredningskorridor for vertsfisk mellom lokalitetene med registrerte individer. Kan
også bidra med rekruttering på anadrom strekning ved spredning av glochidielarver. Det anses som mulig
tilkomst for tiltak med kran fra jorder, men må påregnes noe manuelt arbeid. Lokalisert på delstrekning L2 i
figur 2. Følgende tiltak foreslås:

- Utlegg av gytesubstrat og steingrupper i nedre del like oppstrøms Storfossen

- Utlegg av langsgående steingrupper i elvestrekning uten variasjon.

- Utlegg gytesubstrat og steingrupper på grunnere område i midtre del

- Utlegg av gytesubstrat og steingrupper i øvre del ved overgang til strykparti

Foreslåtte tiltak fremgår av figur 4.

Figur 4. Foreslåtte habitattiltak på elvestrekning mellom Storfossen og Brattfossen på delstrekning L2. Nøyaktig omfang
og plassering av tiltakene er veiledende og avgjøres i detaljplanfase.
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4.1.2 Midtre tiltaksområde:
Lokalisert i forbindelse med samløp mellom Lena og Stertelva i overgang mellom L3 og L4 i figur 2. Her er det
i dag spredte individer opp-, og nedstrøms samløpet. Det er betydelig med finstoff i substratet, lite skjul og
variasjon på elvestrekningen. Formålet med tiltakene er å forbedre denne strekningen gjennom å øke
variasjonen i elveutforming og skjulmuligheter for vertsfisk og elvemusling. Dette kan videre bidra i å styrke
reetablering av Lena og Stertelva på sikt.

Følgende tiltak foreslås:

- Utlegg av langsgående steinrekker og/eller spredte steingrupper.

Andre tiltak: Det vil være positivt for elvemusling å fjerne beveremning. Dette vil være negativt for bever og
må omsøkes særskilt.

Plassering av foreslåtte tiltak fremgår av figur 5.

Figur 5. Foreslåtte habitattiltak i Lena på elvestrekning tilknyttet Stertelvas utløp på delstrekning L3 og L4. Nøyaktig
omfang og plassering av tiltakene er veiledende og avgjøres i detaljplanfase.
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4.2 Stertelva
Basert på lokal informasjon har Stertelva historisk sett hatt høy tetthet av elvemusling, mens det i dag er færre
enn fem individer her. Store deler av elven er påvirket av erosjon og substratet består av betydelig mengder
finmasser. Detteskaper dårlig forhold for rekruttering av elvemusling. Det antas at det ikke er mulig å få en
levedyktig bestand her ved kun mindre habitattiltak. Det suppleres derfor med mer omfattende tiltak som
inkluderer større masseutskiftning og erosjonssikring på en gitt strekning. Foruten dette foreslås tiltak som
utlegg av steingrupper og gytegrus for å skape geografisk sammenheng mellom funksjonsområder for vertsfisk
og elvemusling i elva, slik at det kan fungere i forbindelse med spredning av musling ut fra tiltaksområdet.

Etter tiltak er gjennomført, forholdene har stabilisert seg og evaluering viser positive resultat, kan det overføres
elvemusling fra Lena for reetablering i Stertelva. Det ville vært positivt hvis dette kunne kombineres med utsett
av infisert ungfisk eller kultivert musling. Det anbefales etablering av kantvegetasjon på hele strekningen.

Det må forventes betydelig overvåking av habitattiltakene for å følge utviklingen av disse, og overlevelsen av
elvemusling etter innflytting av individer.

Det foreslås kun habitattiltak i delstrekningene S1 og S2 mellom kote 44 og 55.

4.2.1 Stertelva S1
Følgende habitattiltak foreslås:

- Opprydding vegetasjon i nedre del som i dag danner oppsamling av sedimenter og delvis
vandringsutfordring.

- Utlegg av gytegrus i områder med noe vannhastighet for å få økt gyteaktivitet for vertsfisk, og
forbedrede områder for elvemusling.

- Utlegg steingrupper: For å skape mer variasjon og vannhastighet på deler av strekningen og
sammenheng i skjulområder for vertsfisk. Stabiliserer og skaper vannhastighet over utlagt gytegrus.
Legges til områder uten utpreget eksisterende erosjon.

- Erosjonssikring og masseutskiftning: Erosjon er en utfordring på store deler av strekningen. Tiltaket
må detaljeres senere, men kan utgjøre en strekning på vel 30 meter. Det utvalgte området bør ha noe
fall og det skapes elveløp med variasjon. Etableres grop som sedimentfelle like oppstrøms
strekningen.

De foreslåtte tiltakene fremgår av figur 6.
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Figur 6. Foreslåtte habitattiltak i Stertelvas nedre del, delstrekning S1. Nøyaktig omfang og plassering av tiltakene er
veiledende og avgjøres i detaljplanfase.

4.2.2 Stertelva S2
Legge til rette for økt produksjon av vertsfisk og forbedrede oppvekstsvilkår for elvemusling på
delstrekningen. Følgende tiltak foreslås:

- Etablere et godt gyte- og oppvekstområde ved utlegg av gytegrus og utlegg av steingrupper på to
lokaliteter.

Tiltakenes plassering fremgår av figur 7.
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Figur 7. Foreslåtte habitattiltak i Stertelva, delstrekning S1. Nøyaktig omfang og plassering av tiltakene er veiledende og
avgjøres i detaljplanfase.

4.3 Hensyn og ytterligere tiltak for å styrke bestander

Spesielle hensyn ved gjennomføring

Det er en rekke hensyn tilknyttet miljø- og allmenne interesser som skal vurderes og hensyntas i videre
detaljplanlegging av tiltakene. Under listes opp spesifikke forhold tilknyttet elvemusling som må hensyntas
utover vanlig praksis ved tiltak i vassdrag.

- Flere av tiltakene planlegges på elvestrekninger med eksisterende forekomster av elvemusling, og det
vil være nødvendig med flytting av individer under gjennomføringen av tiltakene. Disse individene
planlegges da å flyttes til områder oppstrøms tiltaksstrekningen med gunstige forhold for arten. Etter
at tiltakene har stabilisert seg vil muslingene som er flyttet tilbakeføres hvis dette er hensiktsmessig.
Behov og rutiner rundt dette vil følge veileder for dette (Magerøy & Larsen 2023) og blir nærmere
beskrevet i detaljplan for miljø og landskap, samt søknad for flytting og håndtering av elvemusling.

- De tiltenkte tiltakene i Stertelva vil innebære betydelig inngrep i elvestrengen som forventes å medføre
frigjøring og oppvirvling av finmasser som kan sedimenteres lenger ned i elva, hvor det lever
elvemusling i dag. Dette må hensyntas i planleggingen for hvordan dette kan begrenses slik at
påvirkning på elvemusling og dens funksjonsområder blir ubetydelig. Dette vil beskrives i
detaljplanfasen.



RAPPORT: 10225061 – R02
PLAN FOR HABITATTILTAK ELVEMUSLING I LENAVASSDRAGET, ORKLAND KOMMUNE

SIDE 26 AV 32

- Slike habitattiltak i elver med betydelig utfordring med sedimenttransport har begrenset funksjonstid,
og tiltak må forventes å vedlikeholdes. Dette kan eksempelvis være stabiliserende tiltak eller
påførsel av ny gytegrus. Dette vil vurderes ved videre evaluering av tiltakene.

Flytting av elvemusling til nye strekninger

Stertelva anslås i dag å ha færre en fem individer av elvemusling. Samtidig legges det opp til at denne elven
på sikt skal ha en selvrekrutterende bestand gjennom økt slipp av minstevannføring fra Utnesvatnet (iht.
konsesjon av 2022), samt omfattende habitattiltak. Det er naturlig å tilføre individer av elvemusling fra
elvestrekninger i Lena til Stertelva, etter at det er vurdert at forholdene for elvemusling er tilfredsstillende i
Stertelva. Det er da viktig at det flyttes ut betydelig antall for å øke sannsynlighet for rekruttering, samtidig som
en ikke kan påføre for store tap fra uttakslokaliteten. Dette vil bli planlagt i senere faser.

På sikt vil det være fordelaktig å flytte individer til elvestrekninger lenger opp i vassdraget som har gode
rekrutteringsforhold for arten. Det vil også være aktuelt å styrke bestand i nedre tiltaksområde hvis dette viser
godt potensiale etter tiltaksgjennomføring.

Utsett av infisert vertsfisk

Utsetting av vertsfisk infisert med elvemuslinglarver er benyttet i enkelte vassdrag i Norge for å øke rekruttering
av elvemusling der substratforholdene er gode for oppvekst (Larsen 2015). Dette er også aktuelt på sikt i
Stertelva, nedre tiltaksområde og ved Vadbrua.

Utsett av vertsfisk

Utsett av vertsfisk er benyttet i flere vassdrag for å øke sannsynlighet for vellykket rekruttering av elvemusling
der vertsfisk anses å være flaskehals for dette (Larsen 2015). Dette er også en strategi som med fordel kan
gjennomføres i Lenavassdraget, og spesielt i områder som Stertelva, nedre tiltaksområde og ved Vadbrua.



RAPPORT: 10225061 – R02
PLAN FOR HABITATTILTAK ELVEMUSLING I LENAVASSDRAGET, ORKLAND KOMMUNE

SIDE 27 AV 32

5 Andre aktuelle tiltak i vassdraget – ikke habitattiltak
For å oppnå målsettingen om en selvrekrutterende bestand av elvemusling i Lena og Stertelva, bør det
inkludere andre typer tiltak enn de habitattiltakene som er beskrevet i ovennevnte kapitler.

Andersen (2021) foreslo aktuelle andre tiltak som ville bidra til forbedring av leveforhold og rekruttering i
vassdraget:

o Miljøplan for reduksjon av næringstilførsel

o Styrke kantvegetasjon

o Oppfølging og tiltaksovervåkning

o Informasjon til lokalsamfunnet

o Endring i minstevannføring.

I tillegg vil reduksjon av erosjon i vassdraget bidra positivt på vannforekomstene.

Disse beskrives nærmere under:

Miljøplan for reduksjon av næringstilførsel

Gårdbrukerne rundt Lenavassdraget har i dag restriksjoner tilknyttet avrenning til vannforekomstene (pers.
medd). Disse restriksjonene bør videreføres og det bør vurderes hvilke ytterligere tiltak, om noen, som kan
gjennomføres for å bedre levevilkår for elvemusling ved å fremme miljøvennlig bruk av gjødsel og redusere
avrenning av næring, jordpartikler og evt. plantevernmidler fra jordbruket. Slike planer er ofte
samarbeidsprosjekter mellom landbruk- og miljøforvaltningen, der det eksempelvis kan søkes miljøtilskudd
som kompensasjon hvis ønskede tiltak som iverksettes går utover drift. Handlingsplan for elvemusling (Larsen
2018) viser til dette som viktig tiltak i jordbrukspåvirkede vannforekomster, der følgende eksempler på tiltak
nevnes:

- Unngå vår- og høstspredning av gjødsel.

- Unngå jordbearbeiding om høsten og ikke nærmere enn to meter til vassdrag eller bekk.

- Etter jordbearbeiding skal det etableres plantedekke før høsten.

- Innføre maksimalmengde fosfor.

- Føre gjødslingsjournal.

- Unngå beitedyr som tråkker i elva der det finnes muslinger.

-  Opprette en grasdekt buffersone uten gjødsling og bruk av plantevernmiddel.

- Ta hensyn ved hogst av skog.

Dette er kun eksempler og listen er ikke uttømmende, og må vurderes ved fastsettelse.

Bevaring og etablering av kantsone

En økologisk funksjonell kantsone er viktig for å regulere lys og temperatur (skygge), filtrere jord- og leirpartikler
og næringspartikler fra overflateavrenning fra omkringliggende mark, tilføre næring i form av organisk materiale
(blad) og smådyr, samt tilføre død ved som næring og skjul for fisk og muslinger i elva. Bevaring av kantskog
inngår som et viktig tiltak nevnt i handlingsplan for elvemusling.

Langs Lena og Stertelva er det store deler som ikke har tosidig, flersjiktet kantvegetasjon, og flere steder går
dyrket mark helt inntil vassdraget. Av hensyn til vannmiljø, samt annet biologisk mangfold, vil det være
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fordelaktig om det etableres kanstskog. Etablering av flersjiktig kantvegetasjon vil flere steder være i konflikt
med jordbruksinteresser, noe som bør tas med i vurderingen og avklares mot grunneiere.

Oppfølging og tiltaksovervåkning

I handlingsplanen for elvemusling (Larsen 2018) er videre overvåkning av vassdrag et prioritert tiltak for å
kunne følge med på bestander over tid. Dette øker sjansen for å følge bestandsutvikling og dermed kunne
utføre riktige tiltak hvis nødvendig. Dette bør også videreføres i Lenavassdraget. Det bør gjennomføres
hyppigere vannprøvetak for å få bedre grunnlag tilknyttet utfordringer med eutrofiering.

Informasjon i lokalmiljøet

I etterkant av at det er gitt informasjon om elvemuslinglokaliteter i nærmiljøet har det ofte vist seg at det settes
mer fokus på arten, og dermed at det vises mer hensyn ved arealforvaltning og andre mulige påvirkninger på
bestanden. Dette kan eksempelvis være ved oppsett av informasjonsskilt om arten, at det etableres
undervisningopplegg med lokale skoler eller annen god formidlingsstrategi med sentrale brukergrupper.

6 Overvåkning og videre undersøkelser
De siste årene er det gjennomført flere undersøkelser som samlet gir et godt grunnlag for å vurdere tilstand
og utfordringer i Lena og Stertelva. Samtidig er det fordelaktig å gjennomføre undersøkelser over tid.

- Redoksmålinger.
Det ble gjennomført redoksmålinger på flere lokaliteter aktuell for habitattiltak i Lena og Stertelva
høsten 2023. Til tross for at disse ble gjennomført på høsten gav undersøkelsen indikasjoner på dårlig
forhold for nedgravde elvemuslinger. Slike undersøkelser på flere lokaliteter anbefales gjennomført
ila. sommeren 2024 og/eller i etterkant av gjennomføring av habitattiltak.

- Undersøkelser ungfisk og elvemusling

For å følge utviklingen av elvemuslingbestanden må det med jevne mellomrom gjennomføres
undersøkelser av ungfisk og elvemusling i utvalgte områder. Spesielt er utviklingen i tiltaksområdene,
samt strekningene nedstrøms og oppstrøms Vadbrua interessant ettersom dette innehar de høyeste
tetthetene av elvemusling, samt at det ble påvist rekruttering.

- Undersøkelser og evaluering av tiltak

Etablering av velfungerende habitattiltak for elvemusling er en omfattende og tidkrevende prosess
ettersom livssyklus gjør at det går mange år før vellykket rekruttering kan påvises. Samtidig må
tiltakene følges opp og vedlikeholdes. Det anbefales dermed jevnlig overvåkning og tilstandsvurdering
av tiltakene.
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7 Fremdriftsplan
Fremdrift for gjennomføring av habitattiltakene avhenger av godkjennelse av denne habitatstiltaksplanen,
videreføring av denne i detaljplan for miljø og landskap og søknad om håndtering og flytting av elvemusling.
Det må også avklares opp mot kommune og grunneier. Det legges opp til å gjennomføre habitattiltakene som
foreslått i løpet av en sesong. Etter gjennomføring av habitattiltakene bør det gjennomføres oppfølgende
undersøkelser av tiltakene for vurdering om disse fungerer i henhold til intensjonen.

Parallelt med gjennomføring av tiltaksplan bør det gjennomføres andre type tiltak som ikke går under
habitattiltak, men som er beskrevet i kapittel 4. Det bør også gjennomføres overvåkning av strekning med
rekruttering opp- og nedstrøms Vadbrua.

Tabell 1. Fremdriftsplan for gjennomføring av habitattiltak i Lenavassdraget.

År Aktivitet

2024

- Diskusjon av habitattiltaksplan i samråd med kommune, Miljødirektoratet og NVE,
samt evt. revisjon av denne. Tillatelse fra grunneier.

- Utarbeidelse og godkjennelse av:
> Detaljplan for landskap og miljø.
> Søknad om flytting og håndtering av elvemusling

2025
- Gjennomføring av habitattiltak i alle tiltaksområder.
- Foreløpig evaluering av habitattiltakene med rapport.

2026

- Evaluering av habitattiltakene
- Utbedre etablerte habitattiltak hvis behov, evt. utvide disse eller skape etablere

nye tiltaksområder.
- Eventuelt flytting av elvemusling for styrkning av bestand i tiltaksområder så fremt

forholdene på tiltaksområdene ligger til rette for det.
- Vurdering flytting av elvemusling til passende områder lenger oppstrøms i

vassdraget.

2027 - Helhetlig evaluering og utarbeidelse av videre plan.

2028
|
|
|
|

- Overvåkning av bestand.
- Evaluering av tiltak for utbedring eller vedlikehold.
- Etablere nye tiltak.
- Arbeidet må sees i sammenheng med andre tiltak for å bedre vannkvalitet.
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8 Samlet vurdering av plan for habitattiltak

Målsetning for elvemuslingbestanden i Lenavassdraget baseres på handlingsplanen for elvemusling (Larsen
2018) der «alle nåværende naturlige populasjoner skal opprettholdes og sikres en tilfredsstillende rekruttering,
og at alle vassdrag med elvemusling skal ha god økologisk tilstand eller bedre».

For å oppnå denne målsetningen er det nødvendig å gjennomføre en rekke tiltak, der habitattiltak er et skritt i
riktig retning. Dette bør kombineres med andre typer tiltak som etablering kantvegetasjon og kontroll av
næringstilførsel til vassdraget. Det er omfattende tilførsel av finsedimenter til vassdraget, og tiltak for å
begrense dette bør vurderes videre, men anses som svært omfattende.

På sikt er intensjonen å etablere rekrutterende delbestander på områdene hvor det er gjennomført habitattiltak
i Lena og Stertelva. Hvis en lykkes med dette, og i tillegg har en rekrutterende bestand opp og nedstrøms
Vadbrua, har en oppnådd målsetningen for hele bestanden. Kan en videre styrke denne med flytting til andre
strekninger eksempelvis lenger oppstrøms kan en ytterligere styrke bestanden.

Likevel er det betydelig usikkerhet i effekten av slike habitattiltak. Spesielt i vassdrag med utfordringer tilknyttet
mye sedimenter i substratet. Det forventes at tiltakene vil kreve betydelig med vedlikehold. Samtidig er arbeidet
med å danne rekrutterende bestander av elvemusling en tålmodighetsprøve, da artens livssyklus gjør at det
er utfordrende å oppdage endringer i status innenfor en ramme på noen få år. Dette medfører at det må jevnlig
utføres oppfølgende undersøkelser, tilpassing av tiltak og se etter nye muligheter.
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